
Id TaakmTaaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 voorbereiding vergunningen
2 Aanvraag omgevingsvergunning natura 2000 (1) 1 dag don 15‐8‐24 don 15‐8‐24
3 afhandeling vragen bevoegd gezag 44 dagen vri 16‐8‐24 woe 16‐10‐24
4 Afhandeling aanvraag door bevoegd gezag (1) 6 mndn don 17‐10‐24 woe 2‐4‐25
5 Mogelijke verlenging afhandeling bevoegd gezag (1) 6 wkn don 3‐4‐25 woe 14‐5‐25
6 Aanvraag omgevingsvergunning bouw, planact. En archeologie gemeente (4,6,7) 1 dag don 15‐5‐25 don 15‐5‐25
7 Behandeltermijn bevoegd gezag (4,6,7) 8 wkn vri 16‐5‐25 don 10‐7‐25
8 Mogelijke verlenging behandeltermijn bevoegd gezag (4,6,7) 6 wkn vri 11‐7‐25 don 21‐8‐25
9 opstellen PvE archeologie 4 wkn vri 22‐8‐25 don 18‐9‐25
10 opstellen ecologisch werkprotocol 8 wkn maa 10‐2‐25 maa 7‐4‐25
11 melding RVO start wildkerend rooster en reptielenscherm meldingsformulier 1 dag maa 31‐3‐25 maa 31‐3‐25
12 kapmelding en vergunning compensatie op andere gronden (2) 8 wkn don 15‐5‐25 woe 9‐7‐25
13 natuurnetwerk nederland (2,3) 18 wkn don 15‐5‐25 woe 17‐9‐25
14 verlengen vergunning RVO indien nodig (5) 1 dag maa 29‐6‐26 maa 29‐6‐26
15 milieuvergunning gemeente (9) 14 wkn don 15‐5‐25 woe 20‐8‐25
16 ProRail vergunning werken bij het spoor (8) 20 wkn maa 18‐11‐24 maa 7‐4‐25
17 melding gasunie ( oa tbv plaatsen wildkerend rooster en scherm) 1 dag vri 7‐3‐25 maa 10‐3‐25
18

19 voorbereiding / natuur / wegvangen
20 plaatsen  wildkerend rooster en reptielenscherm 3 wkn maa 7‐4‐25 vri 25‐4‐25
21 wegvangen soorten 16 wkn maa 2‐6‐25 vri 19‐9‐25
22 rooien bos ‐ optie 1 ‐  3 wkn don 25‐9‐25 woe 15‐10‐25
23 explosieven opsporing, verwijderen stobben ‐ optie 1‐  8 wkn don 16‐10‐25 woe 10‐12‐25
24

25 Contractfase
26 aanpassen bestek / opstellen leiddraad 18 wkn vri 18‐4‐25 vri 22‐8‐25
27 Aanbesteding 18 wkn vri 22‐8‐25 don 15‐1‐26
28 Alcatelperiode 3 wkn vri 16‐1‐26 don 5‐2‐26
29 Contractering aannemer 1 dag vri 6‐2‐26 vri 6‐2‐26
30

31 Uitvoeringsfase 285 dagen maa 9‐2‐26 vri 9‐4‐27
32 Voorbereidingstijd 4 wkn maa 9‐2‐26 vri 6‐3‐26
33 melding Gasunie en sloten/sleutels aanvragen 1 dag maa 9‐3‐26 maa 9‐3‐26
34 Rooien bos ‐ optie 2‐ 3 wkn maa 9‐3‐26 vri 27‐3‐26
35 explosieven opsporing, verwijderen stobben ‐ optie 2‐  8 wkn maa 9‐3‐26 vri 1‐5‐26
36 Opbreken hekwerken en halfverharding 1 wk maa 4‐5‐26 vri 8‐5‐26
37 Aanpassingen voorzijde (laad‐ en losperron) 1 wk maa 4‐5‐26 vri 8‐5‐26
38 Grondwerk 10 wkn maa 11‐5‐26 vri 14‐8‐26
39 halfverharding 3 dagen maa 17‐8‐26 woe 19‐8‐26
40 Bouwen sporen 8 wkn maa 17‐8‐26 vri 9‐10‐26
41 Plaatsen hekwerken 6 wkn maa 17‐8‐26 vri 25‐9‐26
42 Opruimen en afwerken 2 wkn maa 12‐10‐26 vri 23‐10‐26
43

44 opleverdatum  1 dag maa 26‐10‐26 maa 26‐10‐26
45 onderhoudstermijn 6 mndn maa 26‐10‐26 vri 9‐4‐27
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