
Bijlage I: Materieeloverzicht realisatiefase
Onderdeel Hoeveelheid eenheid

Bouwfase werkdagen

Emmissie mobiele werktuigen (STAGE)
Fase Materieelstuk 

[soort]

Materieelstuk 

[merk / type]

Eigenaa

r 

Materie

Emissieklass

e (STAGE)

Vermogen (kW) inzet 

(h) 

per 

inzet 

(dgn) 

totaal 

inzet (h) 

totaal 

conform 

brandstofv

erbruik 

(l/h)

Totaal 

brandstofver

bruik (l)

Start 

Werkzaamh

eden

Einde 

werkzaamhe

den

Brandstof 

verbuik in 

2020 (l)

Brandstof 

verbuik in 

2021 (l)

Brandstof 

verbuik in 

2022 (l)

Brandstof 

verbuik in 

2023 (l)
1 - Aanbrengen damwand (1.033 m1) Draadkraan tbv aanbrengen damwand Sumitomo SC 900Sterk B.V.EU Stage I 212 10 38 380 29,41 11175,28 19-5-2022 13-7-2022 0 0 11175 0

Hulpkraan tbv aanbrengen damwand Hitachi KH 150 Sterk B.V.n.v.t. (voor 1997)112 10 38 380 15,54 5903,92 19-5-2022 13-7-2022 0 0 5904 0

Powerpack tbv trilblok PVE P.1400 Sterk B.V.EU Stage IIIA 820 10 38 380 113,75 43225,15 19-5-2022 13-7-2022 0 0 43225 0

Sleepboot tbv heiponton Sleepboot HendrikSterk B.V.n.v.t. (voor 1997)375 3 38 114 34,68 3953,52 19-5-2022 13-7-2022 0 0 3954 0
Aggregaat tbv stroom op ponton Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 38 190 3,88 737,99 19-5-2022 13-7-2022 0 0 738 0

1 - Lossen breuksteen en in depot zetten Loskraan Fuchs MHL 360 Van ZantenEU Stage V 190 10 10 100 26,36 2635,68 19-5-2022 2-6-2022 0 0 2636 0
Dumper Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 10 100 36,76 3676,08 19-5-2022 2-6-2022 0 0 3676 0

Dumper Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 10 100 36,76 3676,08 19-5-2022 2-6-2022 0 0 3676 0
Hydr. Kraan 35ton (depot) Hitachi Zaxis 290 LC-5Herik EU Stage IIIA 140 10 10 100 19,42 1942,08 19-5-2022 2-6-2022 0 0 1942 0

1 - Ontgraven Slib (Sanering) Hydr. Kraan 35ton (ontgr.) Hitachi Zaxis 300 LC-6Herik EU Stage IV 197 10 6 60 27,33 1639,67 28-7-2022 21-9-2022 0 0 1640 0
Dumper Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 6 60 36,76 2205,65 28-7-2022 21-9-2022 0 0 2206 0

Dumper Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 6 60 36,76 2205,65 28-7-2022 21-9-2022 0 0 2206 0

1 - Realiseren waterremmende laag + bodembescherming (40.000 m3)Hydr. Kraan 35ton (ontgr.) Hitachi Zaxis 300 LC-6Herik EU Stage IV 197 10 35 350 27,33 9564,74 28-7-2022 21-9-2022 0 0 9565 0

Hydr. Kraan 35ton (ontgr.) Hitachi Zaxis 300 LC-6Herik EU Stage IV 197 10 35 350 27,33 9564,74 28-7-2022 21-9-2022 0 0 9565 0

Hydr. Kraan 35ton (folie verw.) Hitachi Zaxis 290 LC-5Herik EU Stage IIIA 140 10 35 350 19,42 6797,28 1-8-2022 27-9-2022 0 0 6797 0

Hydr. Kraan 35ton (steen ontv.) CAT 330F Rijck EU Stage IV 178 10 35 350 24,69 8642,26 2-8-2022 18-10-2022 0 0 8642 0
Hydr. Kraan 25ton (depot) CAT 323F Rijck EU Stage IV 178 5 43 215 24,69 5308,81 2-8-2022 18-10-2022 0 0 5309 0

Mini Graafmachine (klei verw.tegen damw.)IHI 55VX-B Herik EU Stage IIIA 27 10 35 350 3,75 1310,90 1-8-2022 27-9-2022 0 0 1311 0

Hydr. Kraan 40 ton (steen prof.) CAT 340F LRE Rijck EU Stage IV 228 10 35 350 31,63 11069,86 2-8-2022 18-10-2022 0 0 11070 0
Dumper 1 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 43 430 36,76 15807,14 28-7-2022 21-9-2022 0 0 15807 0

Dumper 2 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 35 350 36,76 12866,28 28-7-2022 21-9-2022 0 0 12866 0
Dumper 3 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 35 350 36,76 12866,28 28-7-2022 21-9-2022 0 0 12866 0

Dumper 4 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 35 350 36,76 12866,28 2-8-2022 18-10-2022 0 0 12866 0

Dumper 5 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 35 350 36,76 12866,28 2-8-2022 18-10-2022 0 0 12866 0

1 - verwijderen damwand (132 m1) Draadkraan tbv aanbrengen damwand Sumitomo SC 900Sterk B.V.EU Stage I 212 10 6 60 29,41 1764,52 26-10-2022 1-11-2022 0 0 1765 0

Hulpkraan tbv aanbrengen damwand Hitachi KH 150 Sterk B.V.n.v.t. (voor 1997)112 10 6 60 15,54 932,20 26-10-2022 1-11-2022 0 0 932 0

Powerpack tbv trilblok PVE P.1400 Sterk B.V.EU Stage IIIA 820 10 6 60 113,75 6825,02 26-10-2022 1-11-2022 0 0 6825 0
Sleepboot tbv heiponton Sleepboot HendrikSterk B.V.n.v.t. (voor 1997)375 3 6 18 34,68 624,24 26-10-2022 1-11-2022 0 0 624 0

Aggregaat tbv stroom op ponton Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 6 30 3,88 116,52 26-10-2022 1-11-2022 0 0 117 0

1 - Materieel continu aanwezig Wiellader Volvo L90H Rijck EU Stage IV 137 6 59 354 19,00 6727,64 19-5-2022 1-11-2022 0 0 6728 0

Scheepvaart begeleiding SPRINTER Herik EU Stage IIIA 398 6 103 618 36,81 22746,75 19-5-2022 1-11-2022 0 0 22747 0

Aggregaat tbv stroom op bouwplaats Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 59 295 3,88 1145,83 19-5-2022 1-11-2022 0 0 1146 0

2- Aanbrengen damwand (90 m1) Draadkraan tbv aanbrengen damwand Sumitomo SC 900Sterk B.V.EU Stage I 212 10 5 50 29,41 1470,43 3-11-2022 10-11-2022 0 0 1470 0

Hulpkraan tbv aanbrengen damwand Hitachi KH 150 Sterk B.V.n.v.t. (voor 1997)112 10 5 50 15,54 776,83 3-11-2022 10-11-2022 0 0 777 0
Powerpack tbv trilblok PVE P.1400 Sterk B.V.EU Stage IIIA 820 10 5 50 113,75 5687,52 3-11-2022 10-11-2022 0 0 5688 0

Sleepboot tbv heiponton Sleepboot HendrikSterk B.V.n.v.t. (voor 1997)375 3 5 15 34,68 520,20 3-11-2022 10-11-2022 0 0 520 0

Aggregaat tbv stroom op ponton Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 5 25 3,88 97,10 3-11-2022 10-11-2022 0 0 97 0

2 - Ontgraven Slib (Sanering) Hydr. Kraan 35ton (ontgr.) Hitachi Zaxis 300 LC-6Herik EU Stage IV 197 10 6 60 27,33 1639,67 24-11-2022 25-1-2023 0 0 820 820

Kraanschip (afvoeren) Prins 6 Herik EU Stage IIIA 929 10 6 60 42,96 2577,42 24-11-2022 25-1-2023 0 0 1289 1289

2 - Realiseren waterremmende laag + bodembescherming (25.000 m3)Hydr. Kraan 35ton (ontgr.) Hitachi Zaxis 300 LC-6Herik EU Stage IV 197 10 29 290 27,33 7925,07 24-11-2022 25-1-2023 0 0 3963 3963
Hydr. Kraan 35ton (ontgr.) Hitachi Zaxis 300 LC-6Herik EU Stage IV 197 10 29 290 27,33 7925,07 24-11-2022 25-1-2023 0 0 3963 3963

Hydr. Kraan 35ton (folie verw.) Hitachi Zaxis 290 LC-5Herik EU Stage IIIA 140 10 29 290 19,42 5632,03 28-11-2022 1-2-2023 0 0 2816 2816

Hydr. Kraan 35ton (steen ontv.) CAT 330F Rijck EU Stage IV 178 10 21 210 24,69 5185,35 29-11-2022 27-2-2023 0 0 1728 3457
Mini Graafmachine (klei verw.tegen damw.)IHI 55VX-B Herik EU Stage IIIA 27 10 29 290 3,75 1086,18 24-11-2022 25-1-2023 0 0 543 543

Hydr. Kraan 40 ton (steen prof.) CAT 340F LRE Rijck EU Stage IV 228 10 21 210 31,63 6641,91 29-11-2022 27-2-2023 0 0 2214 4428

Kraanschip (afvoeren) Prins 6 Herik EU Stage IIIA 929 10 29 290 128,87 37372,56 24-11-2022 25-1-2023 0 0 18686 18686

Kraanschip (aanvoeren) Prins 1 Herik Pre stage 1980804 10 29 290 37,18 10781,32 29-11-2022 27-2-2023 0 0 3594 7188
PLM 80 Herik PRE stage 

1991 - EU 

stage 1

391 10 29 290 54,24 15729,46 29-11-2022 27-2-2023 0 0 5243 10486

2 - verwijderen damwand (990 m1) Draadkraan tbv aanbrengen damwand Sumitomo SC 900Sterk B.V.EU Stage I 212 10 31 310 29,41 9116,68 6-3-2023 19-4-2023 0 0 0 9117

Hulpkraan tbv aanbrengen damwand Hitachi KH 150 Sterk B.V.n.v.t. (voor 1997)112 10 31 310 15,54 4816,36 6-3-2023 19-4-2023 0 0 0 4816
Powerpack tbv trilblok PVE P.1400 Sterk B.V.EU Stage IIIA 820 10 31 310 113,75 35262,62 6-3-2023 19-4-2023 0 0 0 35263

Sleepboot tbv heiponton Sleepboot HendrikSterk B.V.n.v.t. (voor 1997)375 3 31 93 34,68 3225,24 6-3-2023 19-4-2023 0 0 0 3225
Aggregaat tbv stroom op ponton Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 31 155 3,88 602,04 6-3-2023 19-4-2023 0 0 0 602

2 - Materieel continu aanwezig Scheepvaart begeleiding SPRINTER Herik EU Stage IIIA 398 6 104 624 36,81 22967,59 3-11-2022 19-4-2023 0 0 7656 15312
Aggregaat tbv stroom op bouwplaats Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 38 190 3,88 737,99 3-11-2022 19-4-2023 0 0 246 492

3+4- Aanbrengen damwand (889 m1) Draadkraan tbv aanbrengen damwand Sumitomo SC 900Sterk B.V.EU Stage I 212 10 33 330 29,41 9704,85 10-11-2021 11-1-2022 0 6470 3235 0

Hulpkraan tbv aanbrengen damwand Hitachi KH 150 Sterk B.V.n.v.t. (voor 1997)112 10 33 330 15,54 5127,09 10-11-2021 11-1-2022 0 3418 1709 0
Powerpack tbv trilblok PVE P.1400 Sterk B.V.EU Stage IIIA 820 10 33 330 113,75 37537,63 10-11-2021 11-1-2022 0 25025 12513 0

Sleepboot tbv heiponton Sleepboot HendrikSterk B.V.n.v.t. (voor 1997)375 3 33 99 34,68 3433,32 10-11-2021 11-1-2022 0 2289 1144 0

Aggregaat tbv stroom op ponton Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 33 165 3,88 640,89 10-11-2021 11-1-2022 0 427 214 0

3+4 - Lossen breuksteen en in depot zetten Loskraan Fuchs MHL 360 Van ZantenEU Stage V 190 10 9 90 26,36 2372,11 10-11-2021 24-11-2021 0 2372 0 0

Dumper Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 9 90 36,76 3308,47 10-11-2021 24-11-2021 0 3308 0 0
Dumper Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 9 90 36,76 3308,47 10-11-2021 24-11-2021 0 3308 0 0

Hydr. Kraan 35ton (depot) Hitachi Zaxis 290 LC-5Herik EU Stage IIIA 140 10 9 90 19,42 1747,87 10-11-2021 24-11-2021 0 1748 0 0

3+4 - Realiseren waterremmende laag + 

bodembescherming + dijk (65.000 m3)

Hydr. Kraan 35ton (ontgr.) Hitachi Zaxis 300 LC-6Herik EU Stage IV 197 10 53 530 27,33 14483,76 13-12-2021 17-2-2022 0 4828 9656 0

Hydr. Kraan 35ton (ontgr.) Hitachi Zaxis 300 LC-6Herik EU Stage IV 197 10 53 530 27,33 14483,76 13-12-2021 17-2-2022 0 4828 9656 0

Hydr. Kraan 35ton (folie verw.) Hitachi Zaxis 290 LC-5Herik EU Stage IIIA 140 10 53 530 19,42 10293,02 15-12-2021 24-2-2022 0 3431 6862 0
Hydr. Kraan 35ton (steen ontv.) CAT 330F Rijck EU Stage IV 178 10 53 530 24,69 13086,84 12-1-2022 28-2-2022 0 0 13087 0

Hydr. Kraan 25ton (depot) CAT 323F Rijck EU Stage IV 178 5 35 175 24,69 4321,13 12-1-2022 28-2-2022 0 0 4321 0
Mini Graafmachine (klei verw.tegen damw.)IHI 55VX-B Herik EU Stage IIIA 27 10 53 530 3,75 1985,08 13-12-2021 10-2-2022 0 662 1323 0

Hydr. Kraan 40 ton (steen prof.) CAT 340F LRE Rijck EU Stage IV 228 10 53 530 31,63 16762,92 12-1-2022 28-2-2022 0 0 16763 0

Dumper 1 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 68 680 36,76 24997,34 13-12-2021 17-2-2022 0 8332 16665 0
Dumper 2 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 35 350 36,76 12866,28 13-12-2021 17-2-2022 0 4289 8578 0

Dumper 3 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 53 530 36,76 19483,22 13-12-2021 17-2-2022 0 6494 12989 0

Dumper 4 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 53 530 36,76 19483,22 12-1-2022 28-2-2022 0 0 19483 0
Dumper 5 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 53 530 36,76 19483,22 12-1-2022 28-2-2022 0 0 19483 0

3+4 - verwijderen damwand (480 m1) Draadkraan tbv aanbrengen damwand Sumitomo SC 900Sterk B.V.EU Stage I 212 10 15 150 29,41 4411,30 24-2-2022 17-3-2022 0 0 4411 0

Hulpkraan tbv aanbrengen damwand Hitachi KH 150 Sterk B.V.n.v.t. (voor 1997)112 10 15 150 15,54 2330,50 24-2-2022 17-3-2022 0 0 2330 0
Powerpack tbv trilblok PVE P.1400 Sterk B.V.EU Stage IIIA 820 10 15 150 113,75 17062,56 24-2-2022 17-3-2022 0 0 17063 0

Sleepboot tbv heiponton Sleepboot HendrikSterk B.V.n.v.t. (voor 1997)375 3 15 45 34,68 1560,60 24-2-2022 17-3-2022 0 0 1561 0

Aggregaat tbv stroom op ponton Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 15 75 3,88 291,31 24-2-2022 17-3-2022 0 0 291 0

3+4- Materieel continu aanwezig Wiellader Volvo L90H Rijck EU Stage IV 137 6 77 462 19,00 8780,14 10-11-2021 1-3-2022 0 4390 4390 0

Scheepvaart begeleiding SPRINTER Herik EU Stage IIIA 398 6 90 540 55,21 29813,70 10-11-2021 1-3-2022 0 14907 14907 0

Aggregaat tbv stroom op bouwplaats Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 77 385 3,88 1495,40 10-11-2021 1-3-2022 0 748 748 0

5- Aanbrengen damwand (70 m1) Draadkraan tbv aanbrengen damwand Sumitomo SC 900Sterk B.V.EU Stage I 212 10 3 30 29,41 882,26 17-3-2022 22-3-2022 0 0 882 0
Hulpkraan tbv aanbrengen damwand Hitachi KH 150 Sterk B.V.n.v.t. (voor 1997)112 10 3 30 15,54 466,10 17-3-2022 22-3-2022 0 0 466 0

Powerpack tbv trilblok PVE P.1400 Sterk B.V.EU Stage IIIA 820 10 3 30 113,75 3412,51 17-3-2022 22-3-2022 0 0 3413 0

Sleepboot tbv heiponton Sleepboot HendrikSterk B.V.n.v.t. (voor 1997)375 3 3 9 34,68 312,12 17-3-2022 22-3-2022 0 0 312 0

Aggregaat tbv stroom op ponton Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 3 15 3,88 58,26 17-3-2022 22-3-2022 0 0 58 0

5 - Realiseren waterremmende laag + bodembescherming (14.000 m3)Hydr. Kraan 35ton (ontgr.) Hitachi Zaxis 300 LC-6Herik EU Stage IV 197 10 20 200 27,33 5465,57 29-3-2022 12-4-2022 0 0 5466 0

Hydr. Kraan 35ton (ontgr.) Hitachi Zaxis 300 LC-6Herik EU Stage IV 197 10 20 200 27,33 5465,57 29-3-2022 12-4-2022 0 0 5466 0
Hydr. Kraan 35ton (folie verw.) Hitachi Zaxis 290 LC-5Herik EU Stage IIIA 140 10 20 200 19,42 3884,16 31-3-2022 20-4-2022 0 0 3884 0

Hydr. Kraan 35ton (steen ontv.) CAT 330F Rijck EU Stage IV 178 10 13 130 24,69 3209,98 1-4-2022 22-4-2022 0 0 3210 0

Mini Graafmachine (klei verw.tegen damw.)IHI 55VX-B Herik EU Stage IIIA 27 10 20 200 3,75 749,09 29-3-2022 12-4-2022 0 0 749 0
Hydr. Kraan 40 ton (steen prof.) CAT 340F LRE Rijck EU Stage IV 228 10 13 130 31,63 4111,66 1-4-2022 22-4-2022 0 0 4112 0

Kraanschip (afvoeren) Prins 6 Herik EU Stage IIIA 929 10 20 200 128,87 25774,18 29-3-2022 12-4-2022 0 0 25774 0
Kraanschip (aanvoeren) Prins 1 Herik Pre stage 1980804 10 20 200 37,18 7435,39 1-4-2022 22-4-2022 0 0 7435 0

PLM 80 Herik PRE stage 

1991 - EU 
stage 1

391 10 20 200 54,24 10847,90 1-4-2022 22-4-2022 0 0 10848 0

5 - verwijderen damwand (480 m1) Draadkraan tbv aanbrengen damwand Sumitomo SC 900Sterk B.V.EU Stage I 212 10 17 170 29,41 4999,47 29-4-2022 19-5-2022 0 0 4999 0

Hulpkraan tbv aanbrengen damwand Hitachi KH 150 Sterk B.V.n.v.t. (voor 1997)112 10 17 170 15,54 2641,23 29-4-2022 19-5-2022 0 0 2641 0
Powerpack tbv trilblok PVE P.1400 Sterk B.V.EU Stage IIIA 820 10 17 170 113,75 19337,57 29-4-2022 19-5-2022 0 0 19338 0

Sleepboot tbv heiponton Sleepboot HendrikSterk B.V.n.v.t. (voor 1997)375 3 17 51 34,68 1768,68 29-4-2022 19-5-2022 0 0 1769 0

Aggregaat tbv stroom op ponton Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 17 85 3,88 330,15 29-4-2022 19-5-2022 0 0 330 0

5 - Materieel continu aanwezig Scheepvaart begeleiding SPRINTER Herik EU Stage IIIA 398 6 50 300 36,81 11042,11 17-3-2022 19-5-2022 0 0 11042 0

Aggregaat tbv stroom op bouwplaats Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 50 250 3,88 971,04 17-3-2022 19-5-2022 0 0 971 0

6+7- Aanbrengen damwand (1180 m1) Draadkraan tbv aanbrengen damwand Sumitomo SC 900Sterk B.V.EU Stage I 212 10 45 450 29,41 13233,89 12-1-2021 18-6-2021 0 13234 0 0

Hulpkraan tbv aanbrengen damwand Hitachi KH 150 Sterk B.V.n.v.t. (voor 1997)112 10 45 450 15,54 6991,49 12-1-2021 18-6-2021 0 6991 0 0
Powerpack tbv trilblok PVE P.1400 Sterk B.V.EU Stage IIIA 820 10 45 450 113,75 51187,68 12-1-2021 18-6-2021 0 51188 0 0

Sleepboot tbv heiponton Sleepboot HendrikSterk B.V.n.v.t. (voor 1997)375 3 45 135 34,68 4681,80 12-1-2021 18-6-2021 0 4682 0 0

Aggregaat tbv stroom op ponton Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 45 225 3,88 873,94 12-1-2021 18-6-2021 0 874 0 0

6+7 - Lossen breuksteen en in depot zetten Loskraan Fuchs MHL 360 Van ZantenEU Stage V 190 10 12 120 26,36 3162,82 12-1-2021 28-1-2021 0 3163 0 0

Dumper Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 12 120 36,76 4411,30 12-1-2021 28-1-2021 0 4411 0 0
Dumper Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 12 120 36,76 4411,30 12-1-2021 28-1-2021 0 4411 0 0

Hydr. Kraan 35ton (depot) Hitachi Zaxis 290 LC-5Herik EU Stage IIIA 140 10 12 120 19,42 2330,50 12-1-2021 28-1-2021 0 2330 0 0

6+7 - Realiseren waterremmende laag + 

bodembescherming + Dijk (105.000 m3)

Hydr. Kraan 35ton (ontgr.) Hitachi Zaxis 300 LC-6Herik EU Stage IV 197 10 86 860 27,33 23501,94 5-3-2021 23-8-2021 0 23502 0 0

Hydr. Kraan 35ton (ontgr.) Hitachi Zaxis 300 LC-6Herik EU Stage IV 197 10 86 860 27,33 23501,94 5-3-2021 23-8-2021 0 23502 0 0
Hydr. Kraan 35ton (folie verw.) Hitachi Zaxis 290 LC-5Herik EU Stage IIIA 140 10 86 860 19,42 16701,89 8-3-2021 30-8-2021 0 16702 0 0

Hydr. Kraan 35ton (steen ontv.) CAT 330F Rijck EU Stage IV 178 10 86 860 24,69 21235,26 9-4-2021 1-9-2022 0 21235 0 0

Hydr. Kraan 25ton (depot) CAT 323F Rijck EU Stage IV 178 5 48 240 24,69 5926,12 9-4-2021 1-9-2022 0 5926 0 0

Mini Graafmachine (klei verw.tegen damw.)IHI 55VX-B Herik EU Stage IIIA 27 10 86 860 3,75 3221,08 5-3-2021 23-8-2021 0 3221 0 0
Hydr. Kraan 40 ton (steen prof.) CAT 340F LRE Rijck EU Stage IV 228 10 86 860 31,63 27200,22 9-4-2021 1-9-2022 0 27200 0 0

Dumper 1 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 48 480 36,76 17645,18 5-3-2021 23-8-2021 0 17645 0 0

Dumper 2 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 86 860 36,76 31614,29 5-3-2021 23-8-2021 0 31614 0 0
Dumper 3 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 86 860 36,76 31614,29 5-3-2021 23-8-2021 0 31614 0 0

Dumper 4 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 86 860 36,76 31614,29 9-4-2021 1-9-2022 0 31614 0 0

Dumper 5 Volvo A30G Rijck EU Stage IV 265 10 86 860 36,76 31614,29 9-4-2021 1-9-2022 0 31614 0 0
0

6+7 - verwijderen damwand (690 m1) Draadkraan tbv aanbrengen damwand Sumitomo SC 900Sterk B.V.EU Stage I 212 10 24 240 29,41 7058,07 24-6-2021 6-9-2021 0 7058 0 0
Hulpkraan tbv aanbrengen damwand Hitachi KH 150 Sterk B.V.n.v.t. (voor 1997)112 10 24 240 15,54 3728,79 24-6-2021 6-9-2021 0 3729 0 0

Powerpack tbv trilblok PVE P.1400 Sterk B.V.EU Stage IIIA 820 10 24 240 113,75 27300,10 24-6-2021 6-9-2021 0 27300 0 0

Sleepboot tbv heiponton Sleepboot HendrikSterk B.V.n.v.t. (voor 1997)375 3 24 72 34,68 2496,96 24-6-2021 6-9-2021 0 2497 0 0

Aggregaat tbv stroom op ponton Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 24 120 3,88 466,10 24-6-2021 6-9-2021 0 466 0 0

6+7- Materieel continu aanwezig Wiellader Volvo L90H Rijck EU Stage IV 137 6 90 540 19,00 10262,51 12-1-2021 23-8-2021 0 10263 0 0

Scheepvaart begeleiding SPRINTER Herik EU Stage IIIA 398 6 130 780 55,21 43064,24 12-1-2021 23-8-2021 0 43064 0 0
Aggregaat tbv stroom op bouwplaats Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 90 450 3,88 1747,87 12-1-2021 23-8-2021 0 1748 0 0

8- Aanbrengen damwand (70 m1) Draadkraan tbv aanbrengen damwand Sumitomo SC 900Sterk B.V.EU Stage I 212 10 3 30 29,41 882,26 7-9-2021 9-9-2021 0 882 0 0
Hulpkraan tbv aanbrengen damwand Hitachi KH 150 Sterk B.V.n.v.t. (voor 1997)112 10 3 30 15,54 466,10 7-9-2021 9-9-2021 0 466 0 0

Powerpack tbv trilblok PVE P.1400 Sterk B.V.EU Stage IIIA 820 10 3 30 113,75 3412,51 7-9-2021 9-9-2021 0 3413 0 0

Sleepboot tbv heiponton Sleepboot HendrikSterk B.V.n.v.t. (voor 1997)375 3 3 9 34,68 312,12 7-9-2021 9-9-2021 0 312 0 0
Aggregaat tbv stroom op ponton Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 3 15 3,88 58,26 7-9-2021 9-9-2021 0 58 0 0

8 - Realiseren waterremmende laag + bodembescherming (13.000 m3)Hydr. Kraan 35ton (ontgr.) Hitachi Zaxis 300 LC-6Herik EU Stage IV 197 10 18 180 27,33 4919,01 17-9-2021 4-10-2021 0 4919 0 0

Hydr. Kraan 35ton (ontgr.) Hitachi Zaxis 300 LC-6Herik EU Stage IV 197 10 18 180 27,33 4919,01 17-9-2021 4-10-2021 0 4919 0 0
Hydr. Kraan 35ton (folie verw.) Hitachi Zaxis 290 LC-5Herik EU Stage IIIA 140 10 18 180 19,42 3495,74 21-9-2021 8-10-2021 0 3496 0 0

Hydr. Kraan 35ton (steen ontv.) CAT 330F Rijck EU Stage IV 178 10 18 180 24,69 4444,59 22-9-2021 12-10-2021 0 4445 0 0

Mini Graafmachine (klei verw.tegen damw.)IHI 55VX-B Herik EU Stage IIIA 27 10 13 130 3,75 486,91 17-9-2021 4-10-2021 0 487 0 0
Hydr. Kraan 40 ton (steen prof.) CAT 340F LRE Rijck EU Stage IV 228 10 18 180 31,63 5693,07 22-9-2021 12-10-2021 0 5693 0 0

Kraanschip (afvoeren) Prins 6 Herik EU Stage IIIA 929 10 13 130 128,87 16753,21 17-9-2021 4-10-2021 0 16753 0 0
Kraanschip (aanvoeren) Prins 1 Herik Pre stage 1980804 10 18 180 37,18 6691,85 22-9-2021 12-10-2021 0 6692 0 0

PLM 80 Herik PRE stage 

1991 - EU 
stage 1

391 10 18 180 54,24 9763,11 22-9-2021 12-10-2021 0 9763 0 0

8- verwijderen damwand (565 m1) Draadkraan tbv aanbrengen damwand Sumitomo SC 900Sterk B.V.EU Stage I 212 10 18 180 29,41 5293,56 18-10-2021 10-11-2021 0 5294 0 0
Hulpkraan tbv aanbrengen damwand Hitachi KH 150 Sterk B.V.n.v.t. (voor 1997)112 10 18 180 15,54 2796,60 18-10-2021 10-11-2021 0 2797 0 0

Powerpack tbv trilblok PVE P.1400 Sterk B.V.EU Stage IIIA 820 10 18 180 113,75 20475,07 18-10-2021 10-11-2021 0 20475 0 0

Sleepboot tbv heiponton Sleepboot HendrikSterk B.V.n.v.t. (voor 1997)375 3 18 54 34,68 1872,72 18-10-2021 10-11-2021 0 1873 0 0

Aggregaat tbv stroom op ponton Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 18 90 3,88 349,57 18-10-2021 10-11-2021 0 350 0 0

8 - Materieel continu aanwezig Scheepvaart begeleiding SPRINTER Herik EU Stage IIIA 398 6 47 282 36,81 10379,59 7-9-2021 10-11-2021 0 10380 0 0

Aggregaat tbv stroom op bouwplaats Atlas Copco QAS30Sterk B.V.EU Stage IIIA 28 5 47 235 3,88 912,78 7-9-2021 10-11-2021 0 913 0 0

9 - Baggeren (20.000m3) Hydr. kraan op Herik 69 Liebherr 964 Herik Pre-Stage 

1991 - EU 
Stage I

278 10 20 200 38,56 7712,83 31-3-2022 9-5-2022 0 0 7713 0

Sleepboot HendrikSterk B.V.n.v.t. (voor 1997)375 8 20 160 34,68 5548,80 31-3-2022 9-5-2022 0 0 5549 0

9 - Materieel continu aanwezig Scheepvaart begeleiding SPRINTER Herik EU Stage IIIA 398 6 20 120 36,81 4416,84 31-3-2022 9-5-2022 0 0 4417 0

10 - Afrondenden werkzaamheden

Aanplanten bomen Hydr. Kraan 25ton CAT 323F Rijck EU Stage IV 178 8 5 40 24,69 987,69 27-10-2022 10-11-2022 0 0 988 0

Aanleggen weg Hydr. Kraan 25ton CAT 323F Rijck EU Stage IV 178 8 10 80 24,69 1975,37 2-5-2022 9-6-2022 0 0 1975 0

Wiellader Volvo L90H Rijck EU Stage IV 137 8 10 80 19,00 1520,37 2-5-2022 9-6-2022 0 0 1520 0

Asfaltmachine Dynapac SD/2500 CSStrukton EU Stage IV 149 8 5 40 20,67 826,77 2-5-2022 9-6-2022 0 0 827 0
Trilwals HAM DV+90I Strukton EU Stage IV 74 8 5 40 10,27 410,61 2-5-2022 9-6-2022 0 0 411 0

Trilwals HAM DV+90I Strukton EU Stage IV 74 8 5 40 10,27 410,61 2-5-2022 9-6-2022 0 0 411 0

Aanleggen Jaagpad Hydr. Kraan 25ton CAT 323F Rijck EU Stage IV 178 8 5 40 24,69 987,69 7-4-2022 2-5-2022 0 0 988 0

Wiellader Volvo L90H Rijck EU Stage IV 137 8 5 40 19,00 760,19 7-4-2022 2-5-2022 0 0 760 0
Asfaltmachine Dynapac SD/2500 CSStrukton EU Stage IV 149 8 3 24 20,67 496,06 7-4-2022 2-5-2022 0 0 496 0

Trilwals HAM DV+90I Strukton EU Stage IV 74 8 3 24 10,27 246,37 7-4-2022 2-5-2022 0 0 246 0


