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storten Zandkreekgeul; Oosterschelde 

  

 
 

Geachte heer Kelderman, 

 

Op 22 oktober 2020 heeft u de vergunning op grond van de Wet 

natuurbescherming (Wnb) voor het baggeren van sediment uit de Zandkreekgeul 

en het verspreiden van dit sediment in stortlocatie O10 in de Oosterschelde 

verleend. Belanghebbenden hebben geen bezwaar gemaakt en inmiddels is deze 

Wnb vergunning definitief gemaakt, die een uiterlijke looptijd en geldigheid heeft 

tot en met 28 februari 2022.   

 

Hierbij dienen wij een verzoek tot wijziging van de Wnb vergunning baggeren en 

storten Zandkreekgeul in op grond van afdeling 4.1.1. Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) voor wat betreft voorschrift: 18.   

Dit verzoek is een herhaling van het verzoek wat in december vorig jaar aan u is 

toegestuurd maar waarbij de ontvangst niet werd bevestigd.  

 

In de huidige vergunning gedateerd op 22 oktober 2020 staat het volgende 

vermeld m.b.t. de geplande uitvoeringsperiode: 

‘De baggerwerkzaamheden die maximaal 12 weken duren, zullen in principe dag 

en nacht (24/7) in de periode tussen november 2020 tot en met februari 2021 

worden uitgevoerd. Indien de planning niet wordt gehaald zullen de 

werkzaamheden in de winter van 2021-2022 worden uitgevoerd.’ 

 

Daarnaast is in voorschrift 18 het volgende opgenomen: 

’Het baggeren en storten/verspreiden van bodemmateriaal mag alleen 

plaatsvinden in de periode van 4 maanden (november tot en met februari).’  

 

Rijkswaterstaat heeft de baggerwerkzaamheden in de Zandkreekgeul, in afwijking 

van de planning genoemd in de Passende beoordeling en Wnb vergunning, moeten 

uitstellen naar uitvoering in de periode van oktober 2021 tot en met februari 

2022.  

De uitvoeringsperiode derhalve wijzigt van vier maanden (november tot en met 

februari) naar vijf maanden, namelijk oktober tot en met februari. 
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Door deze verandering is er een aanvullende ecologische beoordeling, inclusief 

een cumulatietoets met andere projecten in dit tijdsbestek uitgevoerd, die bij deze 

brief is toegevoegd.  

Uit de aanvullende toets is gebleken dat het aanpassen van de planning niet leidt 

tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied 

Oosterschelde.  

 

De memo van Arcadis van 9 december 2020 was naar uw mening onvoldoende 

onderbouwd waardoor wij op uw verzoek Arcadis een nieuwe onderbouwing 

hebben laten opstellen. Deze onderbouwing is ook als bijlage bij deze brief 

gevoegd.  

 

Ik hoop u hierbij volledig te hebben geïnformeerd en ik spreek daarbij de 

verwachting uit nu toch snel over de aangepaste vergunning te kunnen 

beschikken.  

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

namens deze, 

hoofd Samenwerking Landelijke Uitvoering Rijkswaterstaat Zee en Delta  

 

 

 

 

 

mevrouw mr. J.C.M. Bol 
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