



DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN

Maritieme Toegang

Thonetlaan 102 bus 2

2050 ANTWERPEN

T 03 222 08 25

mow.vlaanderen.be

AANGETEKEND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Cluster Natuurvergunningen

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	bijlagen
13 december 2018	DGNVLG-NB/ 18313501	HP0091 1M2B6M-2-57501	2
vragen naar/e-mail		telefoonnummer	datum
Jürgen Suffis		03 222 08 13	
jurgen.suffis@mow.vlaanderen.be			

Betreft: HP0091 - Verwerving en opvolging vergunningen vaargeul Westerschelde
Verlengingsverzoek Wnb-vergunning Proefstortingen Westerschelde (DGNVLG-NB/ 18313501, d.d. 13 december 2018)

Geachte,

Wij verzoeken u vriendelijk om de einddatum van de Wnb-vergunning voor de Herhaling Proefstortingen Westerschelde (DGNVLG-NB/ 18313501, d.d. 13 december 2018) te wijzigen van 31 december 2020 in 31 december 2021. De vergunning met de bijbehorende voorschriften kan ongewijzigd blijven. Het project en de activiteit wijzigen niet, maar de activiteit wordt over een langere periode verdeeld bij locatie Diepe Put van Hansweert. Dit zal geen effecten hebben op de instandhoudingsdoelen van natura-2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe. Hieronder wordt ingegaan op de aanleiding voor dit verzoek. Als bijlage 1 vindt u de aanvullende beoordeling.

Aanleiding

Het Vlaams Gewest, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang heeft een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 voor gebruikmaking van de proefstortlocaties Diepe Put van Hansweert en Inloop van Ossensisse in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe (DGNVLG-NB/ 18313501, d.d. 13 december 2018).



Tot op heden is het eerste deel van de proefstortingen succesvol uitgevoerd in 2019 (storting van 1 Mm³ in zowel Inloop van Ossensisse als Diepe Put van Hansweert), met uitvoering van uitgebreide monitoringscampagnes. Volgens de oorspronkelijke planning zouden de stortingen in 2020 in juni aanvangen. Echter, omwille van de Corona-beperkingen naar inzet van schepen vanwege Vloot (Vlaamse overheidsinstantie) en de afstandsbeperkingen tussen personen kon er geen adequate monitoring met meetschepen uitgevoerd worden.

Omdat de monitoring een kritisch element is van deze proefstortingen zijn deze stortcampagnes ook uitgesteld. Momenteel wordt het vervolg van de proefstortingen in de Inloop Ossensisse uitgevoerd, met de verwachting deze dit jaar af te kunnen ronden. Een tweede en laatste campagne in de Diepe Put van Hansweert (storting van 1 Mm³) zou dan eventueel in het late najaar uitgevoerd kunnen worden, indien voldoende zand beschikbaar is voor een nieuwe omvangrijke stortcampagne en de weersomstandigheden gunstig zijn. Echter, in de maanden november-december zijn de weersomstandigheden allerminst optimaal om monitoring uit te voeren. Zodoende is het bijzonder onzeker of de stortingen binnen de lopende vergunningstermijn uitgevoerd kunnen worden.

Vigerende Wnb-vergunning

Voor de verleende vergunning is de Passende Beoordeling en Natuurtoets herhaling proefstortingen Westerschelde uitgevoerd (Arcadis, 2018) opgemaakt, zie Bijlage 2. Voor dit voorliggende verzoek is een aanvullende beoordeling uitgevoerd, zie bijlage 1.

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit naar uw antwoord.

Hoogachtend,

ir. Yi-Bin Shan
Afdelingshoofd



Bijlage 1 - Aanvullende Beoordeling verlenging vergunningsduur (Arcadis, 2020)



Bijlage 2 – Passende beoordeling (Arcadis, 2018)