



> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
DG Natuur Visserij en Landelijk Gebied  
Cluster Natuurvergunningen  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag

**Rijksvastgoedbedrijf**  
Directie Vastgoedbeheer  
Afdeling Assetmanagement

**Contactpersoon**

**Ons briefkenmerk**  
4591009

**Ons zaakkenmerk**  
605255

**KvK nummer**  
65890604

**Btw-nummer**  
NL8563.05.765.B.01

**IBAN**  
NL75INGB0705002624

Datum 26 oktober 2021  
Betreft Verzoek 2<sup>e</sup> verlenging vergunning Wnb project 'Herhuisvesting  
NATO' op het NCIA (30G92), P17232

Geachte heer, mevrouw,

Op 9 december 2014 is bij brief (*kenmerk 2014082027*) door de (vm.) Dienst Vastgoed Defensie verzocht vergunning te verlenen o.g.v. de Natuurbeschermingswet 1998 voor de bouw- en gebruiksfase van de herontwikkeling van de vestiging van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie gelegen aan de Oude Waalsdorperweg 61 in 's-Gravenhage. Bij besluit van 27 juli 2015, met kenmerk DGAN-NB/15078435, is door de Staatssecretaris van Economische Zaken vervolgens vergunning verleend.

Bij brief van 29 mei 2019 heeft het Rijksvastgoedbedrijf om verlenging van deze vergunning de Wet natuurbescherming (Wnb) gevraagd en bij besluit van 18 juni 2019, met kenmerk DGNVLG/19140018, is het voorschrift 37 van de vergunning van 27 juli 2015 gewijzigd.

Inmiddels is voor dit project 'Herhuisvesting NATO' de uitbreiding (nieuwbouw) van het hoofdgebouw en de renovatie van het hoofdgebouw gerealiseerd en in gebruik genomen. De uitvoeringswerkzaamheden voor de nieuwbouw van de parkeergarage zijn naar verwachting in februari 2022 afgerond. Op 21 juli 2021 is door de Inspectie Leefomgeving & Transport de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor de realisatie van de terreininrichting (o.a. vlaggenmasten, watertafel en wildrooster) afgegeven. De uitvoeringswerkzaamheden van de terreininrichting lopen nog zeker door tot en met september 2022.

Aan de huidige Wnb-vergunning zijn diverse voorschriften en beperkingen verbonden. Op grond van voorschrift 37 voor de bouwfase is opgenomen dat de vergunde bouw- en aanlegactiviteiten uiterlijk 31 december 2021 dienen te worden beëindigd. Door de uitloop en (extra) fasering van werkzaamheden binnen het project blijkt dat het niet mogelijk is om aan dit voorschrift te voldoen.

De bouw- en aanlegwerkzaamheden zijn slechts in tijd vertraagd, maar zijn inhoudelijk niet gewijzigd. De totale stikstofemissie binnen het project blijft ook ongewijzigd en neemt niet toe. De effecten op de aangewezen natuurwaarden van aangrenzend Natura 2000 gebied zullen derhalve niet veranderen. De

**Rijksvastgoedbedrijf**  
Directie Vastgoedbeheer  
Afdeling Assetmanagement

**Datum**  
26 oktober 2021

**Ons briefkenmerk**  
4591009

voorwaarden en mitigerende maatregelen die zijn opgenomen in de verleende Wnb-vergunning blijven gelden en zullen worden opgevolgd binnen de resterende realisatiefase en de gebruiksfase van de herontwikkeling

Gelet op bovenstaande verzoek ik U hierbij de vergunning (Wnb, hoofdstuk 2) voor de bouw- en aanlegwerkzaamheden te verlengen tot en met 31 december 2022.

### **Betaling leges**

Om misverstanden en vertraging bij de betaling van de leges te voorkomen verzoek ik u op de hierop betrekking hebbende factuur het zaakkenmerk 605255 te vermelden.

Voor een snelle afhandeling van uw factuur adviseren wij u om deze digitaal aan te bieden. Hierbij heeft een e-factuur onze voorkeur. De factuur kunt u per e-mail sturen naar [Postbus.RVB.DigitaleFacturen@Rijksoverheid.nl](mailto:Postbus.RVB.DigitaleFacturen@Rijksoverheid.nl).

Het factuuradres is: **Rijksvastgoedbedrijf**  
**Postbus 16169**  
**2500 BD Den Haag**

### **Vragen of opmerkingen**

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon in het briefhoofd.

Hoogachtend,

De Minister van Defensie,  
Namens deze,

*Projectmanager*