

Van:

Aan:

Onderwerp: Wnb vergunning Waddentools Swimway project Waddenzee

Datum: maandag 17 januari 2022 11:55:03

Beste,

Zoals net telefonisch besproken geef ik u een aantal wijzigingen door mbt de vergunning Waddentools Swimway. Wij hebben namelijk het afgelopen jaar niet helemaal kunnen uitvoeren wat ons plan was (mede door corona) en willen daarom onze plannen iets wijzigen.

Uit de vergunning: "De hydro-akoestische monitoring vindt voor een periode van drie jaar plaats in één week in het voorjaar en één week in het najaar. "

- Dit hebben we helaas afgelopen jaar niet kunnen uitvoeren. We hebben de hydro-akoestische monitoring 1x in oktober 2020 gedaan, niet in 2021 en willen daarom in 2022 (ipv één week) twee weken in het voorjaar en twee weken in het najaar bemonsteren.

Uit de vergunning: "Daarnaast worden er 4 RVS frames met apparatuur geplaatst op de bodem, die 2 bij 2 meter groot zijn. Deze frames worden, in overeenstemming met Rijkswaterstaat, geplaatst naast een boei op de rand van een vaargeul. Dit zal mogelijk tijdelijk bodemberoering geven tijdens het plaatsen en ophalen. Echter, dit zal van korte duur zijn en zal slechts enkele keren, met een maximum van vier keer, plaatsvinden."

- We hebben afgelopen jaar 4 frames geplaatst in maart, maar dit bleek praktisch niet goed uitvoerbaar, daarom zijn we al snel overgegaan op 1 frame (ipv 4 frames) en checken (= ophalen en plaatsen) we deze enkele keren vaker dan aangegeven ivm de ervaring die we opgedaan hebben in het veld. Bij elkaar opgeteld komen we ongeveer gelijk uit qua aantal plaatsingen en ophalingen (of zelfs lager), maar dit is nu niet meer verdeeld over 4 frames.

Ik hoor graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

PhD student binnen het project Swimway

Wageningen Marine Research / Universiteit Wageningen – Aquaculture and Fisheries
