
OPDRACHTFORMULIER EN PROJECT IN III ATI E DOCUMENT Bijlage 2.2b

DEEL 1: OPDRACHTFORMULIER
OPGESTELD OP: 16 FEBRUARI 2018

Projectnaam

Opdrachtgever

Datum akkoord

Opdrachtnemer

Datum akkoord

Naleving regeling Transparantie Zorginkoopbeleid

Startdatum Februari 2018

Einddatum 1 mei 2018

Doelstelling/resultaat

Aanleiding project
(hier moet in ieder geval
staan waarom dit project
nodig is, wat is het
robleem?)

De regeling Transparantie Zorginkoopproces beoogt de transparantie van het
contracteerproces voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars te vergroten. In de
regeling is opgenomen dat zorgverzekeraars op 1 april bun zorginkoopbeleid
moeten hebben gepubliceerd (artikel 4) en met dit project controleren we het
beleid.

Doelstelling
(Beschrijfzo SMART
mogelijk weik resultant
het  roject moet
opleveren: wat is de
gewenste situatie?)

Het projectteam inkoopproces is verantwoordelijk voor het monitoren van de
naleving van artikel 4 van de nadere regel en voor handhaving indien de naleving te
wensen overlaat

Opdrachtomschrijving
(beschrijf  oe je tot dat
doe! komt, wat moet er

gebeuren?)

Monitoring van het publiceren van het inkoopbeleid en de procedure van

zorginkoop door de zorgverzekeraars op uiterlijk 1 april 2018

Beoogde resultaten en
op te leveren product

(wat zijn je eindproducten
of resultaten, bv product,

rapport, etc)

Om te controleren of aile noodzakelijke informatie tijdig (uiterlijk 1 april) bekend is
gemaakt door de zorgverzekeraars, sturen we de zorgverzekeraars enkele weken

eerder een brief om de controie aan te kondigen. Verzekeraars wordt gevraagd aan

de  Za te laten weten wanneer en waar de informatie op hun website te vinden is

en wie de bijbehorende contactpersoon is.

KPI s
(kan je het eindresultaat
meetbaar maken ?)

Publicatie met de resultaten uit de controie en eventueel opgelegde
handhavingsmaatregelen

Link met de strategische
agenda NZa
(aan welk thema uit de SA
draagt het bij?)

Meer transparantie

Opdracht of kader VWS
(heeft VWS iets
meegegeven, ofligter
een specifieke
toezegging?)

Nvt

Afbakening
(wat valt er wel en niet

onder dit project)

Meting en handhaving van artikel 4 valt onder het  roject; niet de eventueel

volgende verzoeken om handhaving van de rest van de regeling later in het jaar.
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Randvoorwaarden

(wot is minimaal nodig
om dit project tot een
succes te maken)

Voldoende capaciteit om tijdig (week van 1 april) de controle uit te kunnen voeren

en eventuele handhavingsmaatregelen op te leggen.

Voorstel

besluitvormingstraject
NZa
(moethet
PID/eindproduct wel/niet
naar MT, GMT, RvB)

Eindproduct moet naar MT en publicatie langs RvB


